

Calendario del Concurso Eléctrico de Largo Plazo (2019)

Fecha Inicio	Fecha Fin	Actividad
--------------	-----------	-----------

Documentos de Diseño

27/06/2019		Publicación de la versión preliminar del Diseño general del Concurso Eléctrico de Largo Plazo
27/06/2019	05/12/2019	Registro de participantes en la plataforma de los concursos
02/07/2019	03/07/2019	Sesión de orientación
03/07/2019	16/07/2019	Recepción de propuestas para mejorar el documento de diseño - en línea
05/07/2019	19/07/2019	Análisis de propuestas sobre el docto de diseño
19/07/2019		Envío de convocatoria a sesiones de retroalimentación
23/07/2019	26/07/2019	Sesiones de retroalimentación sobre el documento de diseño – presenciales
27/07/2019	01/08/2019	Redacción de documento final
02/08/2019		Publicación de la versión final del Diseño general del Concurso Eléctrico de Largo Plazo

Manuales

-----	09/08/2019	Redacción de las versiones preliminares de los Manuales Operativos de los CELP y de Pagos y Colaterales
09/08/2019		Publicación de la versión preliminar del Manual Operativo de los CELP, para comentarios
16/08/2019		Publicación de la versión preliminar del Manual Operativos de Pagos y Colaterales, para comentarios
12/08/2019	16/08/2019	Recepción de propuestas de cambio al Manual Operativo de los CELP
16/08/2019	19/08/2019	Análisis de propuestas y convocatoria a sesiones de retroalimentación del Manual Operativo de los CELP
20/08/2019	22/08/2019	Sesiones de retroalimentación para el Manual Operativo de los CELP
19/08/2019	23/08/2019	Recepción de propuestas de cambio al Manual Operativo de Pagos y Colaterales
23/08/2019	26/08/2019	Análisis de propuestas y convocatoria a sesiones de retroalimentación del Manual Operativo de Pagos y Colaterales
27/08/2019	29/08/2019	Sesiones de retroalimentación para manuales operativos
26/08/2019	05/09/2019	Redacción de las versiones finales de los manuales operativos
06/09/2019		Publicación de las versiones finales de los manuales operativos

Versiones preliminares del Contrato de Cobertura y de las bases del concurso

05/08/2019	13/09/2019	Redacción de las versiones preliminares Contrato de Cobertura y bases del concurso
17/09/2019		Publicación de la versión preliminar del Contrato de Cobertura y Bases del concurso - para juntas de aclaraciones

Capacitación para el uso de la Plataforma del Concurso

17/09/2019		Publicación de videos de capacitación para el uso de la Plataforma del Concurso
------------	--	---

Sesiones de formación para Compradores

23/09/2019	17/01/2020	Sesiones de formación para Compradores
------------	------------	--

Presentación y publicación de las ofertas indicativas de los Compradores

17/09/2019	13/11/2019	Presentación de las ofertas indicativas de los Compradores; las ofertas se publicarán conforme se reciban.
------------	------------	--

Junta de aclaraciones

18/09/2019	27/09/2019	Junta de Aclaraciones - recepción de solicitudes de aclaración vía la plataforma del CELP
27/09/2019	04/10/2019	Análisis de preguntas y preparación de respuestas
	30/09/2019	Convocatoria a sesiones de discusión sobre el contrato (presenciales)
01/10/2019	02/10/2019	Sesiones presenciales de discusión sobre el contrato
	07/10/2019	Publicación de las respuestas a las aclaraciones recibidas en la junta de aclaraciones

Contrato de Cobertura y Bases del Concurso (versiones completas)

03/10/2019	10/10/2019	Redacción de las versiones completas Contrato de Cobertura y bases del concurso
	11/10/2019	Publicación del Contrato de Cobertura y bases del concurso – versión completa

Coefficientes de correlación de precios

	11/10/2019	Publicación de Coeficientes de correlación de precios
--	------------	---

Suscripción del Convenio de Confidencialidad (optativo)

14/10/2019	29/05/2020	Recepción de solicitudes, vía correo electrónico, para suscribir el Convenio de Confidencialidad (optativo)
------------	------------	---

Sesiones de capacitación para la presentación de la solicitud de evaluación legal (presencial)

	14/10/2019	Sesiones de capacitación para la integración de la solicitud de evaluación legal
--	------------	--

Orientación a Participantes en materia de la evaluación legal (vía buzón de dudas)

15/10/2019	05/12/2019	Recepción de solicitudes de orientación en materia de la evaluación legal
------------	------------	---

Evaluación legal de Vendedores

15/10/2019	07/11/2019	Envío / recepción de solicitudes de evaluación legal
	07/11/2019	Fecha límite de pago para la evaluación legal
16/10/2019	12/11/2019	Revisión de las solicitudes de evaluación legal; requerimientos para aclarar o completar la información
	22/11/2019	Emisión del resultado de la evaluación legal

Evaluación legal de Compradores

15/10/2019	05/12/2019	Envío / recepción de solicitudes de evaluación legal
	05/12/2019	Fecha límite de pago para la evaluación legal
16/10/2019	10/12/2019	Revisión de las solicitudes de evaluación legal; requerimientos para aclarar o completar la información
	20/12/2019	Emisión del resultado de la evaluación legal

Pronósticos de PML de mercado con sus supuestos e insumos

08/11/2019 (fecha límite)	Publicación de pronósticos de PML de mercado y del informe con los supuestos e insumos	
11/11/2019	20/11/2019	Recepción de observaciones sobre los pronósticos de PML de mercado (vía la plataforma)
21/11/2019	29/11/2019	Implementación de cambios al modelo de pronósticos de PML de mercado
02/12/2019	Publicación de nuevos pronósticos de PML de mercado	

Publicación de Zonas de Carga habilitadas y de la hoja de cálculo para Garantías de Seriedad

14/11/2019 (fecha límite)	Publicación de Zonas de Carga habilitadas y de la hoja de cálculo para Garantías de Seriedad
---------------------------	--

Capacitación Vendedores: presentación de ofertas técnicas y de solicitudes de evaluación técnica-financiera

21/11/2019 y/o 22/11/2019	Sesiones de capacitación para Vendedores para presentar ofertas técnicas e integrar su solicitud de evaluación técnica y financiera [la(s) fecha(s) exacta(s) se informará anticipadamente]
---------------------------	---

Capacitación Compradores: presentación de ofertas técnicas y de solicitudes de evaluación financiera

09/01/2020 y/o 10/01/2020	Sesiones de capacitación para Compradores para presentar ofertas técnicas e integrar su solicitud de evaluación financiera [la(s) fecha(s) exacta(s) se informará anticipadamente]
---------------------------	--

Orientación a Participantes en materia de las evaluaciones financiera y técnica (vía buzón de dudas)

14/11/2019	06/12/2019	Recepción de solicitudes de orientación sobre las evaluaciones financiera y técnica de los Vendedores
06/12/2019	17/01/2020	Recepción de solicitudes de orientación sobre las evaluaciones financieras de los Compradores

Vendedores: Presentación de Ofertas Técnicas y de solicitudes de evaluación técnica y financiera

25/11/2019	29/11/2019	Envío / recepción de Ofertas Técnicas de Vendedores
25/11/2019	29/11/2019	Envío / recepción de solicitudes de evaluación técnica de los Vendedores
25/11/2019	29/11/2019	Envío / recepción de solicitudes de evaluación financiera de los Vendedores
29/11/2019	Fecha límite de pago de las ofertas técnicas y de la evaluación técnica y financiera de los Vendedores	
02/12/2019	Publicación de las Ofertas Técnicas de Vendedores recibidas (sin que la revisión haya concluido)	
26/11/2019	05/12/2019	Revisión de solicitudes de evaluación técnica; requerimientos para aclarar o completar la información
26/11/2019	05/12/2019	Revisión de solicitudes de evaluación financiera; requerimientos para aclarar o completar la información
19/12/2019	Emisión del resultado de la evaluación técnica de los Vendedores	
19/12/2019	Emisión del resultado de la evaluación financiera de los Vendedores	
20/12/2019	Publicación de las Ofertas Técnicas de los Vendedores (con calificación completa)	

Compradores: Presentación de Ofertas Técnicas y de solicitudes de evaluación financiera

15/11/2019	Fecha límite (recomendada) para iniciar calificación crediticia	
13/01/2020	17/01/2020	Envío / recepción de Ofertas Técnicas de los Compradores
13/01/2020	17/01/2020	Recepción de solicitudes de evaluación financiera de los Compradores
17/01/2020	Fecha límite de pago de las ofertas técnicas de los Compradores	
20/01/2020	Publicación de Ofertas Técnicas de los Compradores recibidas (sin que la revisión haya concluido)	
14/01/2020	22/01/2020	Revisión de las solicitudes de evaluación financiera; requerimientos para aclarar o completar la información
31/01/2020	Emisión de resultado de la evaluación financiera de los Compradores	
31/01/2020	Publicación de las Ofertas Técnicas de los Compradores (con calificación completa)	

Orientación a Participantes en materia de Garantías de Seriedad

04/02/2020	11/02/2020	Recepción de solicitudes de orientación respecto a la garantía de seriedad
------------	------------	--

Fecha límite para realizar cambios a los documentos que rigen el Concurso, y publicación de su versión final

22/01/2020	Fecha límite para realizar cambios a los documentos que rigen el Concurso y publicación de su versión final
------------	---

Cálculo, recepción y validación de Garantías de Seriedad

04/02/2020	Notificación del monto requerido de la Garantía de Seriedad por oferta calificada	
05/02/2020	11/02/2020	Recepción de Garantías de Seriedad y del formato de Aceptación de los documentos que rigen el Concurso
04/02/2020	Fecha límite para cambiar el orden de preferencia de las Ofertas Técnicas	
05/02/2020	14/02/2020	Validación de Garantías de Seriedad

Recepción de Ofertas Económicas y Determinación de Resultados

17/02/2020	Recepción de Ofertas Económicas
18/02/2020	Cálculo y publicación de los resultados del Concurso

Fecha límite para Evaluación legal de Sociedades de Propósito Específicos que suscribirán el Contrato de Cobertura

10 días hábiles antes a la fecha de suscripción del Contrato	Fecha límite para presentar la información para la Evaluación legal de las Sociedades de Propósito específico que suscribirán el Contrato, que no se hayan sometido anteriormente a una evaluación legal.
--	---

Fecha límite para la suscripción de los contratos de cobertura

31/03/2020	Fecha límite para suscribir los contratos de cobertura, se podrá extender al 29 de mayo de 2020
------------	---